

OGGETTO: impianto di distribuzione carburanti sito in Correggio (RE), via della Pace 10/A

**Procedimento Unico ai sensi dell'Art. 53, comma 1, lettera b) della LR 24/2017**

**intervento di ampliamento e potenziamento Area di Servizio distribuzione carburanti**

**STIMA COSTI INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA OPERE**

**IPOTESI DI MASSIMA**

Gennaio 2022



LAVORAZIONI	IMPORTO STIMATO
Demolizione opere edili e stradali esistenti	20.000,00
Scotico del piano di campagna e scavo di sbancamento area in ampliamento	75.000,00
Formazione di rilevato stradale in ampliamento per adeguamento quote piazzale	95.000,00
Opere edili correlate all'impianto GNL/GNC	70.000,00
Realizzazione impianto GNL e GNC, con fornitura apparecchiature necessarie	750.000,00
Realizzazione di nuovo carico concentrato e impianto meccanico di carico serbatoi benzine/gasolio	35.000,00
Realizzazione impianto AdBlue	25.000,00
Realizzazione di una nuova pensilina a 2 montanti	55.000,00
Realizzazione nuovo sottopensilina e isole distribuzione	25.000,00
Modifica pensilina esistente	20.000,00
Ampliamento sottopensilina esistente e isola distribuzione	10.000,00
Modifiche interne fabbricato esistente	10.000,00
Realizzazione impianto autolavaggio mezzi pesanti e locale tecnico accessorio	120.000,00
Realizzazione impianto antincendio	15.000,00
Realizzazione impiantistica elettrica e illuminazione di piazzale	50.000,00
Realizzazione impianto di videosorveglianza e regolamentazione accessi	30.000,00
Realizzazione vasca di laminazione da mc 300	70.000,00
Realizzazione impianti fognari e trattamento acque reflue	50.000,00
Realizzazione opere edili di piazzale	45.000,00
Realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso	160.000,00
Realizzazione aree verdi e alberature	20.000,00
<b>TOTALE INTERVENTO Euro</b>	<b>1.750.000,00</b>

"Potenziamento area di servizio distribuzione carbruanti" - Correggio (RE), via della Pace n. 10/A																																
CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA INTERVENTO (tempo di esecuzione previsti: 32 settimane solari e consecutivi) - Inizio Lavori : da stabilire																																
anno 2022	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese				7° mese				8° mese			
Attività Lavorative	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Demolizione opere edili e stradali interferenti																																
Scotico del piano di campagana e scavo di sbancamento area in ampliamento																																
Formazione di rilevato stradale in ampliamento per adeguamento quote piazzale																																
Opere edili correlate all'impianto GNL/GNC																																
Realizzazione impianto GNL e GNC, con fornitura apparecchiature necessarie																																
Realizzazione nuovo carico concentrato e impianto meccancio di carico serbatoi benzine/gasolio																																
Realizzazione impianto AdBlue																																
Realizzazione di una nuova pensilina a 2 montanti																																
Realizzazione nuovo sottopensilina e isole distribuzione																																
Modifica pensilina esistente																																
Ampliamento sottopensilna esistente e isola distribuzione																																
Modifiche interne fabbricato esistente																																
Realizzazione impianto autolavaggio mezzi pesanti e locale tecnico accessorio																																
Realizzazione impianto antincendio																																
Realizzazione impiantistica elettrica e illuminazione di piazzale																																
Realizzazione impianto di videosorveglianza e regolamentazione accessi																																
Realizzazione vasca di laminazione da mc 300																																
Realizzazione impianti fognari e trattamento acque reflue																																
Realizzazione opere edili di piazzale																																
Realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso																																
Realizzazione aree verdi e alberature																																