

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI  
CULTURALI E SPORTIVI  
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06  
P.I. / C.F. n. 00341180354

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE**

**N. 64 del 23/06/2016**

**OGGETTO:**

**LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RECUPERO E PROTEZIONE MEDIANTE CARTEGGIATURA E TINTEGGIO DELLE PARTI IN LEGNO (TAVOLE E TRAVI) POSTE SULLA FACCIATA NORD DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “SAN FRANCESCO D’ASSISI” – VIA CESARE ZAVATTINI, 1 – OPERE DA IMBIANCHINO – APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A SALDO LAVORI ALLA DITTA FERRETTI GIANCARLO E C S.N.C. DI REGGIO EMILIA.**

**Ufficio Proponente: TECNICO**

Determina n. 64 del 23 giugno 2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione per il recupero e protezione mediante carteggiatura e tinteggio delle parti in legno (tavole e travi) poste sulla facciata nord del fabbricato sede della scuola primaria statale "San Francesco d'Assisi" – Via Cesare Zavattini, 1 – Opere da imbianchino – Approvazione dello Stato Finale dei Lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e Certificato di Pagamento a saldo lavori alla ditta Ferretti Giancarlo e C S.n.c. di Reggio Emilia.

#### IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 con le quali è stato approvato il regolamento istitutivo dell'Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all'Istituzione anche i servizi Culturali, sportivi e del tempo Libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del Consiglio di Amministrazione dell'I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il "Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e l'Istituzione dei servizi Educativi scolastici e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura", dove tra l'altro venivano assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi delle scuole dell'obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e sedi dei nidi d'Infanzia e scuole dell'infanzia Comunali;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 8/02/2016 con la quale è stata approvata la proposta di Bilancio di previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016 – 2018;
- La delibera di C.C. n. 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione ISECS 2016 e 2016 e 2018
- la delibera del C. d. A n. 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016 – 2018";

RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio l'Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici assegnati;

RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli organi dell'istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 253 del 26 novembre 2015 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione per il recupero e protezione mediante carteggiatura e tinteggio delle parti in legno (tavole e travi) poste sulla facciata nord del fabbricato sede della scuola primaria statale "San Francesco d'Assisi" – Approvazione del progetto definitivo – determina a contrattare e provvedimenti conseguenti – Prenotazione della spesa – C.I.G.: Z12175A580, con la quale si approvava l'intervento e si determinava la procedura di ricerca del contraente per l'esecuzione dei lavori;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 309 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione per il recupero e protezione mediante carteggiatura e tinteggio delle parti in legno (tavole e travi) poste sulla facciata nord del fabbricato sede della scuola primaria statale “San Francesco d’Assisi” – Aggiudicazione definitiva dei lavori a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario alla ditta Ferretti Giancarlo e C. S.n.c. – Via Alessandrini, 1 di Reggio Emilia – Impegno di Spesa – C.I.G.: Z132175A580, con la quale si affidavano i lavori alla ditta citata e si impegnavano le somme al Bilancio dell’I.S.E.C.S.;

DATO ATTO che per l’intervento in argomento è stato acquisito presso l’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) il C.I.G. (Codice Identificativo di gara): Z132175A580;

VISTA la comunicazione emessa in data 20/01/2016 e pervenuta via e-mail in data 21/06/2016 con la quale la ditta Ferretti Giancarlo e C. S.n.c. affidataria dei lavori comunica la variazione della sede legale ed operativa da Via E Alessandrini a Via Ragazzi del 99, n. 19 -21 , cap. 42124 – Reggio Emilia rimanendo invariati tutti gli altri riferimenti;

CONSIDERATO che i lavori di manutenzione per il recupero e protezione delle parti in legno poste sulla facciata Nord della scuola San Francesco d’Assisi di Via Cesare Zavattini, 1 sono stati ultimati in data 6 maggio 2016, come risulta dal verbale di ultimazione dei lavori in atti;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 6 maggio 2016 inerente l’intervento in argomento redatto dal Direttore dei Lavori in data 20 giugno 2016, da cui emerge un importo lavori eseguiti di Euro 19.104,54 al netto del ribasso d’asta del 25,31% che oltre ad Euro 1.719,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comporta un totale dell’intervento imponibile di Euro 20.824,21 oltre all’I.v.a. al 22%;

VISTO ed esaminato il certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dalla ditta Ferretti Giancarlo e C S.n.c. – Via Ragazzi del 99, numero civico 19 – 21 42124 – Reggio Emilia redatto dal Direttore dei Lavori in data 22 giugno 2016, nel quale si conferma l’importo dello stato finale dei lavori in Euro 20.824,21 oltre all’I.v.a., da cui detratto quanto corrisposto in corso d’opera di Euro 10.000,00 oltre all’I.v.a., resta un credito a saldo di Euro 10.824,21, oltre ad Euro 2.381,33 per I.V.A. al 22% per un importo complessivo di Euro 13.205,54;

CONSIDERATO che l’impresa esecutrice dei lavori ha firmato la contabilità in atti ed il certificato di regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve;

DATO ATTO che in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione in atti del D.U.R.C. On-line (Numero protocollo INAIL 3236501 – data richiesta 29/03/2016 - con scadenza validità 27/07/2016);

DATO ATTO che i lavori in argomento, sono lavori di manutenzione in economia affidati con la procedura del cottimo fiduciario con affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 125 del Codice dei Contratti;

DATO ATTO che sul Bilancio dell’I.S.E.C.S. è disponibile la somma di Euro 28.938,00 per i lavori in argomento già impegnata al Cap/Art. 20130/410 “Scuole primarie” – 0098 Conto Capitale – Impegno 2015 – 2031/1 ora Bilancio 2016 Impegno n. 618;

PRESO ATTO di tutto quanto sopra riportato;

RITENUTO di dover procedere in merito all'approvazione dell'atto conclusivo dei lavori nonché alla determinazione della spesa complessiva sostenuta;

#### DETERMINA

- 1° - di approvare lo Stato Finale dei lavori di manutenzione per il recupero e protezione mediante carteggiatura e tinteggio delle, parti in legno (tavole e travi) poste sulla facciata nord del fabbricato sede della scuola primaria statale "San Francesco d'Assisi" – Via Cesare Zavattini, 1, effettuati dalla ditta Ferretti Giancarlo e C. S.n.c. con sede in Via Ragazzi del 99, - 42124 – Reggio Emilia, redatto dal Direttore dei Lavori in data 20 giugno 2016, nell'importo di Euro 20.824,21 al netto dell'I.v.a. al 22%;
- 2° - di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto pure dal Direttore dei Lavori in data 22 giugno 2016 e firmato senza riserve dalla ditta Ferretti Giancarlo e C. S.n.c., relativamente ai lavori in argomento, con il qual si conferma l'importo finale dei lavori di Euro 20.824,21, da cui detratto quanto corrisposto in corso d'opera di Euro 10.000,00 oltre all'I.v.a., resta un credito a saldo di Euro 10.824,21 oltre ad Euro 2.381,33 per I.v.a. al 22% per un importo complessivo di Euro 13.205,54;
- 3° - di dare atto che la somma complessiva inerente lo stato finale dei lavori, comprensivo di IVA al 22% di Euro 25.405,54 (€ 20.824,21 + € 4.581,33) è tutta impegnata e disponibile mediante risorse allocate nel Bilancio 2016 dell'I.S.E.C.S. al Cap/Art. 20130/410 "Scuole Primarie" – 0098 Conto Capitale – Impegno 618/1;
- 4° - di autorizzare la liquidazione, con apposito provvedimento di liquidazione del Responsabile del Procedimento sulla fattura elettronica emessa dalla ditta Ferretti Giancarlo e C. S.n.c. – Via Ragazzi del 99, 19-21, - 42124 – Reggio Emilia, poi trasmessa all'Ufficio Ragioneria che provvederà all'emissione di apposito mandato di pagamento;
- 5° - di dare atto che rispetto al finanziamento assicurato si è realizzata un'economia di spesa di euro 3.532,46 (Impegnati Euro 28.938,00 – Liquidati Euro 25.405,54) che si rendono nelle disponibilità del Bilancio ISECS;
- 6° - di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Direttore ISECS  
Dott. Dante Preti  
(firmato digitalmente)