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1. QUADRO PROGRAMMATICO E PROCEDURALE
1.1 Scopo dell’opera

L’intervento in progetto, riguardante il metanodotto Correggio — Villa Masone DN 250 (10”) e
realizzato nel pieno rispetto della vigente legislazione atta a garantirne la sicurezza e l'efficienza
nel tempo, ha lo scopo di normalizzare e mettere in sicurezza il tratto di condotta esistente
immediatamente a monte dell'impianto Snam n° 366/A di Correggio. Il tutto, mediante la
realizzazione di una variante DN 250 al gasdotto in esercizio.

1.2 Programmazione

In considerazione delle motivazioni sopra esposte, la realizzazione dell’opera dovra’ essere
programmata entro Febbraio 2019.

1.3 Procedure autorizzative

L’opera & di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del d.Igs. 164/00.
Di seguito si descrivono le principali autorizzazioni a cui 'opera € soggetta.

1.3.a  Autorizzazione urbanistica, vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilita

L’opera e soggetta alla procedura del t.u. 08.06.01 n. 327 e successive modificazioni.

L’Ente competente al rilascio della autorizzazione unica € ARPAE SAC di Reggio Emilia.

L’opera interessa esclusivamente il Comune di Correggio ed inoltre 3 ditte catastali
corrispondenti a 5 proprietari catastali.

Ai fini di dichiarare I'opera di Pubblica Utilita, in ottemperanza all'art. 30 del d.lgs. 164/00, si
allega alla presente relazione tecnica la dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 31 del d.Igs.
164/00.

1.3.b  Altre procedure che confluiscono nell’autorizzazione di cui sopra

Ai sensi degli art.14 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 141 e s.m.i., 'esame contestuale di
vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, avviene mediante I'indizione,
da parte del’Amministrazione procedente, di una Conferenza di servizi.

Di seguito si elencano le principali amministrazioni chiamate ad esprimersi per I'adozione del
provvedimento finale:
e Comune di Correggio per conformita urbanistica e nulla osta alla costruzione;
e Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento per le Comunicazioni, ai sensi del
D.Lgs. 01.08.2003 n. 259, in riferimento all'interferenza con cavi di telecomunicazioni;
e Soprintendenza per i Beni Archeologici, belle arti e paesaggio per la provincia di Reggio
Emilia in merito soltanto alla possibilita di rinvenimento di beni archeologici durante le
fasi di scavo;

Eventuali altri Enti interessati dalla procedura verranno individuati nel corso dellistruttoria.
Sicurezza ed esercizio

L’'opera e soggetta a valutazione di progetto ai sensi dell’art. 3 DPR 01/08/2011 N°151 da parte
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.
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Allo stesso Comando, prima della messa in esercizio, verra inviata la SCIA (Segnalazione
certificata di inizio attivita) e ’Asseverazione prevista ai fini della sicurezza antincendio ai sensi
dell’art. 4 del medesimo D.P.R.

2. QUADRO PROGETTUALE
2.1 Criteri di progettazione

La condotta e stata progettata e sara’ costruita in conformita al DECRETO MINISTERIALE
17 aprile 2008 ed al relativo “Allegato A - Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con
densita' non superiore a 0,8” denominato “Regola tecnica”.

La pressione di progetto (DP) adottata per il calcolo dello spessore della tubazione, & 75 bar,
con il grado di utilizzazione adottato f= 0,57.

2.2 Gasdotto

Il gasdotto & costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m (come
previsto dal D.M. 17/04/2008 ), del diametro nominale di 250 mm (10 ”) e lunghezza di 452,00
m. ed & costituito da tubi in acciaio saldati di testa.

Il gasdotto & corredato dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo e
per la protezione catodica e cartelli segnalatori.

Protezione anticorrosiva

La condotta & protetta da:

- una protezione passiva esterna in polietilene, di adeguato spessore, ed un rivestimento
interno in vernice epossidica; i giunti di saldatura sono rivestiti in cantiere con fasce
termorestringenti di polietilene;

- una protezione attiva (catodica), attraverso un sistema di corrente impressa con
apparecchiature poste lungo la linea che rende il metallo della condotta elettricamente piu
negativo rispetto all’elettrolito circostante (terreno, acqua, ecc.).

Fascia di vincolo preordinato all'esproprio/asservimento (v.p.e.)

La distanza minima dell’asse del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in senso
ortogonale all’asse della condotta, si ricava dal D.M. 17-04-2008. Nel caso specifico, la suddetta
distanza é pari a 13,50 m. per lato.

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, SRG procede alla costituzione
consensuale di servitu di metanodotto, consistente nellimpegno della proprieta a non costruire a
fronte di indennita monetaria, lasciando inalterate le possibilita di utilizzo agricolo dei fondi
asserviti (servitu non aedificandi).

Nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, I'accordo bonario, si procede alla
richiesta di imposizione coattiva di servitu (per una fascia di 27 m.), ai sensi del D.P.R.N.327
—art.52 octies, che consenta anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla
realizzazione delle opere e di accesso alle aree di cantiere. Dette aree di asservimento da
gasdotto, servitu di passaggio, aree di lavoro e di accesso sono indicate in dettaglio nella tavola
di piano particellare.
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Area di passagqgio — Aree di lavoro

Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono la
realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio”. Quest’ultima deve essere
tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di
SOCCOrSO.

L’area di passaggio per le operazioni di posa condotta DN 250, hanno larghezza di 16,00 m.
L’accessibilita allarea di passaggio € normalmente assicurata dalla viabilita ordinaria, che,
durante I'esecuzione dell’'opera, € utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici.

| mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, I'area di passaggio messa a disposizione per
la realizzazione dell’'opera. In corrispondenza di percorrenze in adiacenza a strade, I'area di
lavoro € stata progettata in maniera tale da non lasciare reliquari.

Descrizione del tracciato

La variante DN 250 in progetto, avente lunghezza complessiva pari a circa 452 m., & ubicata in
comune di Correggio (RE), ad ovest dell’abitato, in localita’ S. Prospero. Piu’ dettagliatamente,
dal punto d’inserimento di monte (in senso flusso gas) sito in area agricola coltivata, 200 m. a
sud della Fangaia di Cascina Saporiti, il tracciato della variante si sviluppa in direzione est, in
stretto parallelismo al gasdotto esistente (da mettere fuori esercizio e recuperare). Nel tratto
finale, dopo aver lambito le teste dei filari di un vigneto ed attraversato in subalveo il Canale di
S. Michele, nei pressi di un piccolo ponte di transito in cls con tombina inglobata, la condotta si
ricollega al gasdotto in esercizio, nell’angolo esterno della recinzione perimetrale delimitante
I'area dellimpianto Snam n° 366/A di Correggio, sita in fregio a Via Fornacelle.

La percorrenza complessiva nel territorio comunale di Correggio € pari a 452 m.
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3. FASE DI CANTIERE - ASPETTI GESTIONALI ED OPERATIVI

Attivita di cantierizzazione

Per 'esecuzione delle opere in oggetto non occorrono particolari infrastrutture da allocare lungo
il tracciato del metanodotto; esse saranno concentrate in aree specifiche, la cui individuazione,
unitamente alla logistica delle strutture di cantiere sono a carico della ditta appaltatrice
dell’esecuzione dei lavori. La stessa provvedera ad acquisire per l'area cantiere e per gli
eventuali impianti installati le necessarie autorizzazioni ed i certificati di conformita previsti dalle
normative vigenti rispettando inoltre distanze e destinazioni d'uso (aree di sosta
automezzi/macchine operatrici, deposito materiale, ecc.) e regolamentando accessi e viabilita
interna. Si tratta di attivita che comportano un tempo di esecuzione piuttosto contenuto con
conseguenti impatti trascurabili, reversibili e sostanzialmente legati ad un modesto incremento
del traffico veicolare per il trasporto dei mezzi e della logistica di cantiere. |l materiale stoccato
presso le aree adibite a deposito € individuato principalmente in materiale ferroso relativo a
componenti di impianto di cui allopera in oggetto, materiale per rivestimento tubazioni e giunti di
saldatura (resine/mastici in barattoli, fasce termorestringenti, ecc.).

Entita’ deqli scavi — modalita di posa condotta

La posa della nuova condotta, unitamente alla messa in luce della tubazione esistente da porre
fuori esercizio, verrano effettuate mediante I'esecuzione di scavi a cielo aperto. Le principali fasi
operative di cantiere, possono cosi’ essere riassunte:

- Apertura della pista di lavoro, consistente nello scotico ed accantonamento di uno strato
superficiale di terreno vegetale (humus), dello spessore di 40 cm circa, da ricollocare al
termine dei lavori. La stessa, oltre all’esecuzione dello scavo per la posa condotta, sara’
destinata ad ospitare i depositi del’humus e del materiale di scavo della trincea, al transito dei
mezzi operativi necessari alla costruzione dell’opera, nonché a quelli adibiti al trasporto del
personale, dei materiali e dei mezzi di soccorso.

- Lo sfilamento, consistente nel posizionamento delle barre di tubo lungo la fascia di lavoro,
predisponendole testa a testa per la successiva fase di saldatura, che sara eseguita
impiegando saldatrici ad arco elettrico allo scopo di realizzare cosi dei tratti continui di
condotta. Le saldature stesse, una volta eseguite, saranno tutte sottoposte a controlli non
distruttivi mediante tecniche radiografiche e ad ultrasuoni.

L’esecuzione degli scavi destinati ad ospitare la condotta, totalmente in zona agricola,
prevedono la separazione degli strati di terreno superficiali da quelli piu profondi atti alla
conservazione e successiva ripresa (in fase di ripristino) dello strato di humus superficiale. |l
materiale scavato di risulta sara depositato lateralmente allo scavo stesso, lungo la fascia di
lavoro, per essere poi riutilizzato in fase di rinterro. Terminati gli scavi, la tubazione saldata sara’
messa a dimora e rinterrata, con ridistribuzione sulla superficie dello strato di terreno vegetale
(humus) precedentemente accantonato.

- Ripristini morfologici, stratigrafici e vegetazionali dell’area interessata dai lavori, mirati al
recupero delle caratteristiche pedologiche e di permeabilita’ del manto vegetale
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Transito e occupazione dei mezzi d’opera utilizzati

Verranno impiegati mezzi quali escavatori, autocarri per lo spostamento in cantiere dei mezzi e
di terreno; motosaldatrici silenziate (pay-welder). Il transito dei mezzi d’opera sopra descritti,
lungo le aree di occupazione dei lavori, & prevista esclusivamente sulla porzione di fascia
preposta. L'accesso all’area di cantiere verra’ garantita dalla realizzazione di una pista dedicata,
adiacente e parallela alla recinzione perimetrale dell’area Snam esistente (impianto n° 366/A),
collegata alla viabilita’ ordinaria (Via Fornacelle). Per il transito dei mezzi nelle aree di accesso e
di manovra, l'impresa esecutrice provvedera, se necessario, a bagnare le stesse nelle giornate
di forte vento usufruendo di un sistema di irrigazione mobile.

Stima durata lavori

Dalla data di accantieramento si stima un tempo per I'esecuzione di tutte le attivita di circa 120
giorni complessivi.

Emissione di rumore e polveri

Relativamente alle emissioni di rumori e polveri connesse al cantiere durante la realizzazione
dell’'opera, si precisa quanto segue:

Rumore

Durante le varie fasi dei lavori (apertura pista, scavi e attivita ad essi correlate, saldatura, ecc) le
sorgenti di rumore prodotte sono riconducibili all’operativita’ ed allo spostamento dei mezzi e
delle macchine da lavoro impiegate, di fatto assimilabili ad un normale cantiere edile e/o
stradale; si tratta di effetti circoscritti, temporanei, quindi reversibili, che si esauriscono al termine
delle fasi di lavoro e pertanto da ritenersi assolutamente modesti. Gli accorgimenti adottati per la
mitigazione delle emissioni in cantiere sono di fatto sia di tipo logistico/organizzativo che
tecnico/costruttivo. Fra i primi rientrano quelli finalizzati ad evitare la sovrapposizione di
particolari lavorazioni simultanee, mentre per quanto riguarda il secondo aspetto notevole
importanza riveste la conformita’ di tutte le macchine operatrici e delle attrezzature alle vigenti
leggi normative ed al loro buono stato di manutenzione, nonche’ alla dotazione di opportuni
sistemi per la riduzione delle emissioni sonore. Ogni operatore si attivera per ridurle al minimo,
ove possibile, impegnandosi allo spegnimento dei mezzi ogni qual volta non sia necessario il
loro funzionamento in cantiere. Ad ultimazione dei lavori e nella fase di esercizio, non saranno
presenti sorgenti sonore permanenti derivate dalla costruzione del nuovo tratto di metanodotto
e/o di impianti correlati.

Polveri

L’area di intervento si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato prettamente da attivita
agricole, con relativo traffico veicolare assai modesto, principalmente riconducibile alle limitrofe
strade comunali Via Fornacelle e Via San Prospero. Per la fase di cantierizzazione e di
esecuzione dei lavori non si prevede un incremento consistente di traffico in ingresso e in uscita
dallarea dei mezzi pesanti. L’eventuale produzione di polveri & da ritenersi assai modesta,
limitatamente riconducibile al normale passaggio dei mezzi sullarea e ad eventuali aree di
cumulo temporaneo di materiale scavato. In ogni caso, nel caso in cui i lavori dovessero
svolgersi in periodi secchi, si procedera’ con la bagnatura delle strade e/o aree sterrate di
cantiere. Si tratta in ogni caso di effetti locali sostanzialmente circoscritti, reversibili e temporanei
che si esauriscono al termine delle attivita di cantierizzazione ed esecuzione dei normali lavori
previsti. La mitigazione della emissione di polveri viene comunque attuata mediante
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accorgimenti di carattere logistico e tecnico quali: il contenimento della velocita di transito dei
mezzi (max 20 km/h) in transito sulle piste di cantiere, I'eventuale bagnatura, nei periodi di
siccita o comunque di scarsa piovosita, delle piste di cantiere e del materiale proveniente dallo
scavo in trincea ed accantonato a fianco pista ed infine, I'eventuale protezione dei cumuli di
inerti dal vento mediante barriere fisiche (reti antipolvere, new-jersey, pannelli, ecc.). Ogni
operatore viene adeguatamente formato su tale aspetto e si attiva al fine di ridurne al minimo la
produzione.

Gestione e trattamento delle acque di collaudo

In ottemperanza a quanto previsto dal DM 17.04.2008, la condotta posata verra sottoposta a
collaudo idraulico per la durata minima di 48 ore ad una pressione minima di 1,3 volte la
pressione massima di esercizio e ad una pressione massima che non superi, nella sezione piu
sollecitata, una tensione pari al 95% del carico unitario al limite di allungamento totale per il tipo
di materiale utilizzato. Il collaudo idraulico e effettuato suddividendo la condotta in tronchi di
collaudo di lunghezza variabile, per mezzo della saldatura alle estremita del tronco di appositi
fondelli muniti dei dispositivi e delle valvole necessarie alla esecuzione dell'operazione
denominati "piatti di collaudo”. Di norma [Iappaltatore in fase di costruzione provvede
allindividuazione del punto di prelievo dell’acqua utilizzando sorgenti naturali quali corsi d’acqua
superficiali, bacini, pozzi, serbatoi artificiali o reti idriche disponibili in zona, nel rispetto della
legislazione vigente in materia. L'approvvigionamento avviene in modo diretto sulla linea da
collaudare o attraverso linee di adduzione provvisorie appositamente predisposte e
successivamente smantellate. E’ obbligo dell’appaltatore ottenere tutti i permessi necessari per il
prelievo e I'utilizzo dell’acqua di collaudo della condotta da parte degli enti preposti ed osservare
eventuali prescrizioni. L'acqua di collaudo deve essere non aggressiva e pulita per evitare
fenomeni corrosivi all’interno della condotta e non & consentito l'utilizzo di acque reflue o
derivanti da processi industriali. L’acqua deve essere filtrata per evitare l'ingresso di corpi
estranei nei tronchi in prova e se necessario devono essere utilizzati apparati di decantazione e
filtraggio per evitare fenomeni di sedimentazione nella linea. Prima dell'inserimento dell’acqua di
collaudo la condotta viene pulita con il passaggio di “PIG ad aria” per eliminare eventuali residui
di lavorazione che saranno smaltiti secondo prescrizioni legislative in vigore in materia di rifiuti.
Tale procedura assicura che l'acqua immessa nella condotta non subisce contaminazioni
durante la fase di collaudo. Terminate le operazioni di collaudo, 'acqua in uscita viene restituita
nei corsi d’acqua naturali o canali irrigui prossimi alla condotta (scelta operativa affidata
all’impresa appaltatrice dei lavori) previa autorizzazione allo scarico da parte dell’ente preposto.

Terre e rocce da scavo

Per la gestione e la stima quantitativa del terreno escavato da riutilizzare, si rimanda alla
caratterizzazione “Terre e rocce da scavo”, redatta ai sensi del DPR 120/2017, gia allegata alla
progettazione.

Si anticipa che i risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui provini prelevati in sito, durante
la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, hanno accertato che il terreno non presenta
concentrazioni di sostanze contaminanti eccedenti i limiti di legge, ed é lecito affermare che il
materiale di risulta proveniente dalle operazioni di scavo puo essere interamente riutilizzato.
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4. DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI RECUPERO

Successivamente alla posa e messa in esercizio della nuova condotta in variante, & prevista
I'attivita di recupero del tratto parallelo esistente, per una lunghezza complessiva di circa 440,00
m. Normalmente, I'operazione stessa comporta la messa fuori esercizio e la rimozione dell’intero
tratto esistente dismesso, previa realizzazione di scavi a cielo aperto che mettano in luce la
condotta stessa.

Rimozione integrale: rimozione totale delle condotte e delle opere accessorie attraverso scavi
per messa a vista delle stesse e loro successivo rinterro con ripristini morfologici e stratigrafici
delle aree interessate dai lavori.

4.1 Modalita esecutive

Rimozione integrale tratti dismessi (lunghezza complessiva 440,00m.)

Rimozione totale delle tubazioni dismesse, degli impianti e delle opere accessorie attraverso
scavi per messa a vista delle condotte, loro successivo rinterro con ripristini morfologici e
stratigrafici delle aree interessate dai lavori.

Fasi operative:

- Apertura della pista di lavoro.

- Scavo per la messa a vista delle tubazioni da rimuovere (compreso nella posa nuove
condotte).

- Recupero e taglio delle condotti in porzioni tali da consentirne il trasporto presso aree di
deposito temporaneo.

- Rinterro dello scavo utilizzando il materiale proveniente dagli scavi.

- Ripristino della superficie

- Smobilitazione del cantiere.

In ogni caso, si precisa che l'operazione di dismissione per il recupero del tratto di condotta
esistente, risulta temporalmente subordinata alla fase di messa in gas della nuova condotta, allo
scopo di poter garantire la continuita’ di esercizio dell’impianto. Al termine dei lavori si
provvedera’ ai ripristini morfologici, stratigrafici e ambientali di qualsiasi natura, ed al rifacimento
delle eventuali opere accessorie interessate dall’intervento.
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5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Piano Regolatore Generale del comune di Correggio (Fig. 3) identifica 'area come segue:

- Zone E.1 Agricole normali (Art. 94 NTA): parti del territorio comunale destinate a confermare e
sviluppare le proprie specifiche potenzialita produttive agricole in funzione dei piu opportuni usi
agricoli esistenti o potenziali del suolo.

- Zone E.3 Agricole di tutela dei caratteri ambientali di cavi e canali (Artt. 96 e 121): si intende
tutelare in zona urbana la presenza e il valore naturalistico e biologico dei principali cavi e canali.
A tal fine si promuove 'acquisizione di aree pubbliche da destinare a vegetazione naturale che
possano dare continuita biologica agli spazi di verde urbano e tra questi e il territorio agricolo.
Nelle zone interne alle fasce di applicazione delle norme del presente articolo sono vietati tutti gli
interventi finalizzati alla costruzione di nuove opere o manufatti e alla pavimentazione dei suoli,
fatta eccezione per attrezzature e infrastrutture previste da strumenti di pianificazione.

- Zone F.2 Attrezzature tecniche e tecnologiche (Art. 100): zone destinate alla realizzazione,
adeguamento e riqualificazione di impianti ed attrezzature, per la gestione ambientale, per
impianti agroforestali, e delle reti tecnologiche al servizio della collettivita e relativi edifici di
servizio. Tra questi si hanno aziende del gas e dellacqua e relativi impianti generali di
distribuzione, aziende elettriche e impianti di distribuzione dell’energia, aziende di trasporto
pubblico e relativi depositi, centrali termiche a scala urbana, impianti di depurazione di fognature
pubbliche, strutture di servizio ad impianti agroforestali, isole ecologiche e aree di servizio alla
gestione ambientale ecc.

- Zone F.4 Zone di rispetto dei metanodotti (Art. 102): ambiti corrispondenti alle distanze di
rispetto prescritte dalla societa che gestisce estrazione, trasporto e distribuzione del gas metano.
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| A | ZoneF2 -ATTREZZATURE TECNICHE E TECNOLOGICHE (Art. 100)
|| ZoneE1 -AGRICOLE NORMALI (Art 94)
"% ZonaE3 -AGRICOLE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI CAVI E CANALI (Artt 96 ¢ 121)
"7 ZoneF4 -ZONE DIRISPETTO DEI METANODOTTI (Art. 102)

(O | INDIVIDUAZIONE INSEDIAMENTO RURALE

| ( ) INDIVIDUAZIONE INSEDIAMENTO RURALE A SPECIFICA VOCAZIONE AGRICOLA

Metanodotti esistenti

Metanodotii in progetto
Metancdotti da porre f.e.

Fig. 3 — Stralcio della Tavola “Destinazioni di zona’, tratto dal PRG del Comune di Correggio (fuori scala)

Le opere da realizzare rientrano nella categoria degli interventi di allaccio alle infrastrutture a
rete, come previsto dall’articolo 1, comma 1 del DPR n° 139 del 09/07/2010; inoltre, sono
assimilabili a quanto ammesso per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Alla
luce di cid, considerando lo sviluppo dellintervento in progetto, per quanto riguarda la
componente di tubazione nonché la ridotta entita dello stesso, e valutando le indicazioni degli
strumenti urbanistici analizzati, ai fini della presente caratterizzazione, traspare che non
sussistono incoerenze con quanto riportato nelle previsioni e nelle Norme Tecniche dei Piani
esaminati, fatta salva la necessita di eseguire le opere con i dovuti accorgimenti.
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6. ALLEGATI

occupare

Pavia, 31.05.2018

Dichiarazione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 164/00
Planimetria Catastale scala 1:2000 con riportato il tracciato di progetto (Dis. BO-6269)
Rilievo plano altimetrico (Dis. BO-6269/1))
Planimetria scala 1:5000 con delimitazione e tipologia degli strumenti urbanistici vigenti
(Dis. BO-6269/2)

Piano Particellare e Planimetria Catastale con fascia da asservire (V.P.E) e superficie da

Documentazione fotografica con vista tracciato (Dis. BO-6269/3)
Fasce tipo: fascia servitu, area di passaggio
Ulteriori elaborati di progetto

Geom. Alberto Gatti
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